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Abstrakt 
Tato bakalářská práce si klade za cíl jasně popsat stavebně technologickou etapu hrubé 
vrchní stavby výrobní haly firmy Beton Brož s.r.o. v Otnicích. Obsahem je řešení 
zásobování montážních dílů a jejich doprava na staveniště, zařízení staveniště, efektivní 
technologie, kontroly jakosti prováděných prací, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, časového plánu a rozpočtu stavby. Snahou je navrhnout postup prací tak, aby 
se maximálně využilo výhod ocelového skeletu, především rychlosti výstavby. 
 
Klíčová slova 
Zařízení staveniště, montovaný skelet, časový plán, rozpočet, širší dopravní vztahy, 
technologický předpis, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, autojeřáb. 
 
Abstract 
This bachelor’s thesis aims to clearly describe the technological stage of rough upper 
construction of production hall of the company Beton Brož s.r.o. in Otnice. The content 
reveals solution to supply parts for assembly and transportation to the site, equipment of 
construction zone, effective technologies, quality control of performed work, ensuring 
of safety and health profection at work, schedule and construction budget. The main 
effort is to suggest the proces of work in order to utilize benefits of the steel skeleton, 
particularly the speed of construction. 
 
 
Key words 
Equipment of construction zone, prefabricated skeleton, schedule of work, budget, 
wider transport links, technological specification, mechanical assembly, quality control 
of performed work, safety and health protection at work, crane. 
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ÚVOD 
Předmětem mé bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby výrobní haly 
v Otnicích. Tento objekt jsem si zvolil proto, že je zajímavý svými nadrozměrnými 
konstrukčními prvky, kde bude zajímavé zabývat se jejich přepravou od výrobce na 
stavbu a manipulací na staveništi. 
Mým hlavním cílem je naplánovat co nejefektivnější postup výstavby, minimalizovat 
časové prodlevy tak, aby ve výsledku vznikla kvalitně provedená stavba. Abych dosáhl 
tohoto cíle, bude třeba navrhnout správné technologické postupy, vyřešit přepravu 
nadrozměrných prvků, bezpečnost práce, zhotovit efektivní časový plán, kontrolní a 
zkušební plán a další neméně důležité složky stavebně technologického projektu.  
Při tvorbě této práce, bych rád využil svých dosavadních znalostí a dovedností, ale 
ještě raději získám nové, které by mohly být přínosem pro můj budoucí profesní život. 
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
1.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    Výrobní hala Otnice 
Charakter stavby:    Výstavba nové haly 
Místo stavby:     Dědina 484, 683 54, Otnice 
Katastrální území:    Dědina 484, 683 54, Otnice 
Parcelní číslo:    3292 
Investor:     Beton Brož s.r.o., Dědina 484, 683 54, Otnice 
Zodpovědný projektant:   Ing.arch. Petr Hovořák 
Projektant:     Ing. Josef Molnár 
Statik:      Ing. Tomáš Chovanec 
 
1.1.2 Členění stavby 
SO 01  Hala 
SO 02  Opěrné stěny 
SO 03  Zpevněné plochy 
SO 04  Odvodnění a vnitroareálový přívod vody 
 
1.1.3 Charakteristika stavby 
    Předmětem projektu je výstavba haly s linkou na výrobu betonových prvků, objezdové 
komunikace a rozšíření skladových ploch společnosti Beton Brož s. r. o. v Otnicích na 
území za stávající výrobní halou v blízkosti stávajících objektů pískovny a seníku 
západně od stávajícího areálu. Účelem stavby je osadit moderní technologii k zajištění 
výroby betonových prvků a betonového zboží v rozsahu výrobního sortimentu do nově 
vybudované haly s míchacím centrem a zrací komorou. Nové skladové plochy budou 
lemovány plochami pro obsluhu vysokozdvižnými vozíky a komunikací pro těžká 
nákladní vozidla zajišťující dodávku surovin. 
 
    Voda bude přiváděna ze studny, která bude provedena v těsné blízkosti nové haly. 
Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace, která bude napojena do dešťové 
kanalizace z I. etapy. Splašková kanalizace bude svedena do jímky. Elektřina bude 
přivedena od vnitroareálové trafostanice.    
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Zastavěná plocha halou:       3 345  m2 
Zpevněné plochy stávající:       2 116  m2 
Skladová plocha pod Kolumbií:       15 042 m2 
Zpevněné plochy ostatní:        9 912  m2 
Plochy zeleně:         9 520  m2 
 
1.1.4 Konstrukční řešení stavby 
Objekt haly: 
Hlavní nosná konstrukce haly ozn. P4HF pro halu o rozměrech 17,4m x 40m a 
konstrukce ozn. S7HR pro halu o rozměrech 33,6x77,4m fy Llentab bude tvořena 
ocelovými rámy z příhradových nosníků a sloupů tvořených dvojicí tenkostěnných 
profilů tvaru „C“. Opláštění haly bude provedeno fasádními panely KINGSPAN. 
V první části haly, ve které budou umístěny technologie, je střecha sedlová se sklonem 
12%. Střecha nad násypkami bude pultová se sklonem 6,1%. Založení je navrženo na 
betonových velkoplošných patkách na pilotech. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelové příhradové rámy se sloupama z dvojice 
tenkostěnných profilů tvaru „C“. Rozměr haly ozn. P4HF je 17,4 x 40m, hala ozn. 
S7HR bude mít rozměr 33,6x77,4m. Povrhcová úprava nosné konstrukce bude z žárově 
pozinkované oceli o vrstvě zinku u primární nosné konstrukce min. Z450 dle ČSN EN 
10147, sekundární nosná konstrukce pak bude mít povrchovou úpravu z žárového zinku 
o min. tl. Z275 dle ČSN EN 10147. Spojovací materiál nosné konstrukce bude žárově 
pozinkován s vrstvou zinku min. 32µm.  
 
Opláštění  
Opláštění haly bude tvořeno skládaným pláštěm tl. 150mm, vnější strana panelu bude 
z pozinkovaného ocelového trapézového plechu, povrchová úprava bude polyesterovým 
lakem ve standardní barvě, stejně tak i vnitřní povrchová úprava. Stěny budou tvořit 
hlukový útlum min. 32dB. Spojovací materiál vnějšího opláštění bude z nerezové oceli. 
Vnitřní opláštění bude mít spojovací materiál z pozinkované oceli. 
 
Příčky  
Vnitřní dělící příčky jsou navrženy jednak sádrokartonové s oboustranným opláštěním – 
např. systém Rigips v místě sociálního zázemí a  šatny a  jednak příčky firmy Agiatech – 
dělící příčky mezi jednotlivými technologiemi, vč. protihlukové příčky oddělující 
vibrolis. 
 
Vodorovné konstrukce a podlahy 
V objektu se nebudou nacházet žádné stropní konstrukce. Podlahy na terénu jsou 
navrženy jako drátkobetonové o různých tloušťkách s povrchovou úpravou strojním 
hlazením. Pod touto deskou bude provedena spojitá hydroizolace na podkladním 
betonu. 
 
Zastřešení 
Skladba střešní konstrukce je na obou halách obdobná. Nosnou část tvoří Z profily v. 
150 mm, na které jsou ukládány střešní panely typu 5 tl. 200mm. Střešní konstrukce nad 
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částí haly, kde budou zrající komory bude bez tepelné izolace. Parozábrana je navržena 
z plastové fólie tl. 0,2mm. Tepelně-izolační vrstva je tl. 200 mm z minerální vlny. 
Krytina je tvořena u všech částí haly z pozinkovaného ocelového trapézového plechu 
opatřeného polyesterovým lakem ve standardní barvě od firmy Llentab. 
 
Klempířské práce 
Bude se  jednat o oplechování hřebene, štítů, okeniček při okapovém žlabu, dešťové 
žlaby a  svody. Tyto klempířské prvky budou provedeny z FeZn plechu opatřeného 
pohledovou lakovanou úpravou ve stejném odstínu jako fasádní plášť. 
 
Zámečnické výrobky 
Ze zámečnických výrobků budou použity 2ks žebříků na střechy a nosná konstrukce 
přístřešku u expedice výrobků 
 
Výplně otvorů  
Bude se  jednat o nezateplená průmyslová vrata vč. dveřních otvorů ve vratech. 
 
1.2 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
    Do nového výrobního objektu bude přivedena voda. Vodovodní potrubí naváže na 
vnitřní rozvod ve stávajícím objektu, kde bude zároveň umístěn uzávěr. Dále bude 
napojení nového objektu vedeno v zemi v délce 118,76 m. Na druhém konci tento řad 
naváže na vnitřní instalace v objetu SO 01, kde bude rovněž instalován hlavní uzávěr. 
Napojení na vnitroáreálový rozvod vody bude provedeno z potrubí PE 100 Dxt = 63 x 
5,8 mm, SN 11.  
Odvod dešťové vody je zajištěn pomocí střešních svodů, ústících do stok, které svádí 
dešťovou vodu do vsakovací nádrže. Stoky jsou navrženy z PP potrubí ULTRA RIB 2 
DN 300, SN 8, Dešťové svody budou z potrubí DN 150, lze použít běžné potrubí s hrdly 
KG. Stoka B je navržena z potrubí DN 300 v celé délce, to je 259,62 m, stoka B1 je ze 
stejného potrubí a má délku 113,64 m. Revizní šachty budou montované z betonových 
prefabrikátů, ve dně budou zřízeny žlábky k usměrnění průtoku. Vstup do šachet bude 
zajištěn poplastovanými stupadly osazenými již ve výrobě prefabrikátů. Poklopy budou 
typové, třídy D 400 (zatížení dopravou). Odpadní voda je sváděna do plastové jímky o 
objemu cca 9,3 m2, zbudované v těsné blízkosti haly. 
    Napojení elektrické energie bude provedeno ze stávající areálové trafostanice  
22/0,4 kV. Hlavní rozvaděč objektu bude z trafostanice napojen kabely 3x AYKY 
3Bx240+120mm2 v zemi. Pod pojížděnými plochami budou kabely uloženy do 
chráničky. 
    Text psaný kurzívou je převzat z průvodní a technické zprávy, poskytnuté 
projektantem. 
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1.3 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 
1.3.1 Zařízení staveniště 
Návrh zařízení staveniště předkládá sestavu mobilních kontejnerů pro hygienické 
potřeby, kancelář, šatny, sklady a jejich umístění na staveništi, včetně k nim potřebným 
přípojkám. Znázorňuje umístění skládky a výpočet staveništních energií. 
Podrobné informace zabývající se zařízením staveniště najdete v textové části, 
kapitola 2. Zařízení staveniště, výkresy je obsažen v přílohové části B1.1 a B1.2. 
 
1.3.2 Širší dopravní vztahy 
Širší dopravní vztahy se zabývají řešením plynulosti a bezpečnosti dopravy 
konstrukčních prvků k výstavbě objektu na staveniště. Detailně popisují trasu jízdní 
soupravy, jíž se budou ocelové prvky dopravovat na staveniště, včetně hlavních bodů 
zájmu, které by mohli ohrozit nebo omezit plynulost dopravy. 
Detailnější popis naleznete v textové části, kapitola 3. Širší vztahy dopravních tras a 
v přílohové části B1.3. 
 
1.3.3 Technologický předpis 
Řešením technologického předpisu je montáž ocelové konstrukce a opláštění střechy 
a stěn. Technologický předpis je vypracován s ohledem na správnou posloupnost 
stavebních činností, dodržování technologických postupů, použití vhodného materiálu a 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Kompletní technologický předpis naleznete v textové části, kapitola 4. 
Technologický předpis ocelového skeletu a opláštění a pojezdy autojeřábů v přílohové 
části B1.4 a B1.5. 
 
1.3.4 Návrh strojní sestavy 
Návrh strojní sestavy byl vypracován na základě technologického předpisu,  
uplatnění na stavbě a ekonomické stránky. K návrhu strojní sestavy patří také průkaz 
zvedacího mechanismu.  
Kompletní přehled navržených strojů, včetně jejich technických údajů a uplatnění 
naleznete v textové části, kapitola 5. Návrh strojní sestavy. Průkazy zvedacích 
mechanizmů pak v přílohové části B1.6. 
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1.3.5 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán definuje přesné pořadí kontrol v jednotlivých fázích 
výstavby, jejich četnost, způsob a také, kdo má danou kontrolu vykonat. Rovněž určuje 
platné předpisy, dle kterých jsou stanoveny možné odchylky. 
Podrobný popis KZP je obsahem textové části, kapitola 6. Kontrolní a zkušební plán. 
 
1.3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před započetím montáže každý pracovník vyskytující se na staveništi 
projde školením o bezpečnosti práce, vedené bezpečnostním technikem nebo jinou 
zodpovědnou osobou. Dále je třeba dodržovat všechny předpisy, zejména nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
Podrobný seznam možných nebezpečí, identifikaci rizik a bezpečnostní opatření jsou 
obsaženy v textové části, kapitola 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
1.3.7 Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet byl vypracován pomocí programu BUILDpowerS. Výkaz výměr 
je zahrnut v položkovém rozpočtu. Vstupní informace jsem získal na základě 
spolupráce s projektantem a zastoupením firmy Llentab, která mi poskytla hmotnostní a 
cenové údaje v EURECH. Rozpočet je proveden na nosnou ocelovou konstrukci a 
opláštění, rozpočet neřeší stavební připravenost. Položkový rozpočet včetně výkazu 
výměr, finanční plán a limitky zdrojů naleznete v přílohové části B2. 
 
1.3.8 Harmonogram 
Řádkový harmonogram je vytvořen v programu CONTEC. V harmonogramu je 
vystižena návaznost jednotlivých činností s přímou návazností bez 
zbytečných prostojů. Stavba začíná montáží ocelového skeletu a pokračuje opláštěním a 
klempířskými pracemi. Montáž jednotlivých prvků konstrukce bude probíhat postupně. 
Montáž střešní krytiny bude probíhat v následujícím sledu. Nejprve budou připevněny 
interiérové plechy, na které po jejich celkové pokládce, bude vkládána tepelná izolace a 
parozábrana. Pokládka izolace bude v denním předstihu oproti montáži exteriérových 
plechů, kterými se takto zhotovená konstrukce zaklopí. Poté bude následovat instalace 
střešních světlíků, během ní probíhá také lemování střechy. Po ukončení lemování 
následuje montáž stěnových paždíků, na kterou navazuje montáž obvodového pláště. 
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V průběhu opláštění probíhají zároveň i klempířské práce. Nejprve jsou během 
pokládky střešní krytiny provedeny háky z východní strany objektu a poté ze západní, 
tak aby si montážní četa, která provádí konstrukci střechy, nezavazela s klempíři. 
Instalace podokapních žlabů, svodů a hromosvodu včetně jeho revize, bude probíhat 
souběžně s opláštěním stěn, přičemž klempíři a elektroinstalatéři nastoupí až po montáži 
exteriérových plechů opláštění. Montážní četa se dále přesune do interiéru haly, kde 
naváže na práci izolatérů, kteří svou činnost zahájili po šestnácti dnech od započetí 
montáže ext. plechů a v momentě, kdy začne montáž inter. plechů, budou mít téměř 
hotovou izolaci a parozábranu. Po ukončení procesu opláštění stěn, nastoupí montážní 
četa na lemování obvodového pláště, včetně otvorů, soklu atd. 
Grafickou podobu harmonogramu a potřeby pracovníků naleznete v přílohové části B3. 
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2.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
     Stavební objekt se nachází na okraji obce Otnice, okres Vyškov, v areálu firmy 
Beton Brož s.r.o.. Stavební parcela č. 3292 je ve vlastnictví firmy Beton Brož s.r.o..  
    Staveniště bude obehnáno mobilním pozinkovaným drátěným oplocením do výšky 
2,0 m, celkové délky 1153 m. Toto oplocení je prostorově navrženo již s ohledem na 
další navazující stavební objekty, realizované po této technologické etapě.  Pro vjezd na 
staveniště bude zřízena brána šířky 6,0 m spojená s mobilním oplocením. 
 
2.2 ZDROJE ENERGIÍ 
      
      Před samotnou výstavbou hrubé vrchní stavby budou již provedeny nové přípojky 
plánovaných inženýrských sítí. Pro potřeby staveniště bude využito stávajících 
napojovacích míst na vodu a elektrické eneregie. Pro odvod splaškové vody, bude 
zbudováno podzemní potrubí, které bude ústit do plastové jímky na vyvážení 
s intervalem vyvážení cca 14 dní, o objemu cca 9,3 m3, která bude posléze sloužit i pro 
jímání odpadní vody z provozu haly. Do jímky bude zhotoven druhý otvor pro napojení 
staveništní přípojky, který bude po skončení stavby zazátkován.  
     Staveništní přípojka vody bude vedena pod úrovní terénu z vodoměrné šachty 
objektu v PVC chráničce DN 150 mm. NN bude přivedeno kabelem pod úrovní terénu 
z nedaleké trafostanice do staveništního rozvaděče, odkud bude rozvedeno na příslušná 
místa staveniště po povrchu opatřeno chráničkou. 
 
2.3 ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
        
     V rámci SO 03 Zpevněné plochy, budou zhotoveny ve fázi realizace samotné 
konstrukce haly podkladní zhutněné vrstvy pro konečnou vrstvu, které budou sloužit 
pro uskladnění materiálu. Taktéž bude zhotovena zhutněná vrstva štěrku v půdoryse 
haly, která bude sloužit jako skládka materiálu. 
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2.4 MOBILNÍ BUŇKY ZS  
       
      Hygienické a pracovní zázemí budou tvořit mobilní buňky dodané na staveniště 
firmou CONT s.r.o. 
2.4.1 Obytná buňka 
     Obytná buňka OB6-3,0 o vnějších rozměrech (D x Š x V) 6058 x 3000 x 2600 mm 
poslouží jako šatna pro pracovníky výstavby haly. Celková plocha činí 6,058 x 3,000 = 
18,17 m2. Skutečná obytná plocha pak 18,17 m2 – 4 m2 (cca plocha vnitřního vybavení) 
= 14,17 m2. Minimální obytná plocha na jednoho pracovníka je 1,5 m2, při plném počtu, 
tj. 9 pracovníků, je zapotřebí jedné takovéto buňky. 
 
 
Obr. 2.1 Obytná buňka OB6-3,0   
Technické údaje: 
• Vnější rozměry - 6 058 x 3 000 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška - 2 300 mm 
• Rám -  ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění - lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
• Střecha - trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna - laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
• Podlaha - dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
• Vybavení - vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 1800 x 1200 mm 
• Elektroinstalace: 
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CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
• Topení - přímotopné panely 2kW 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
      
2.4.2 Hygienická buňka 
       Pro hygienické potřeby pracovníků včetně vedení stavby bude sloužit sanitární 
buňka SAN2, o vnějších půdorysných rozměrech (D x Š x V) 6058 x 2438 x 2600 mm. 
Uvažuji, že buňka bude užívána po dobu celé stavby a tudíž počet pracovníku bude 
v některých fází vyšší. 
 
 
Obr. 2.2 Sanitární buňka SAN2 
Technické údaje: 
• Vnější rozměry 6 058 x 2 438 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška 2 300 mm 
• Rám ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
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• Střecha trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
• Podlaha dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
• Vybavení: 
vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 800 x 1970 mm, 
ISO okna 600 x 600 mm, WC, pisoáry, sprchové kouty, 
umyvadla, bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky 
toaletního papíru, háčky ručníků 
• Elektroinstalace: 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
• Topení - přímotopné panely 2kW 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
2.4.3 Skladový kontejner 
        Pro skladování materiálu a menší techniky bude sloužit uzamykatelný kontejner 
typu SK20, o vnějších půdorysných rozměrech (D x Š x V) 6058 x 2438 x 2591 mm.  
 
Obr. 2.3 Skladový kontejner SK20 
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Technické údaje: 
• Vnější rozměry 6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
• Rám - svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných profilů   
tl. 3 mm 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm, kapsy pro vysokozdvižný vozík 
• Opláštění trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory 
• Podlaha - ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm, vodě odolná překližka tl. 21mm 
• Vrata opatřena těsnící gumou, jištění dvěmi uzavíracími tyčemi úhel otevření 
max. 270 stupňů 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
2.4.4 Kancelář stavbyvedoucího 
     Jako kancelář pro stavbyvedoucího bude sloužit obytná buňka OB4, o vnějších 
půdorysných rozměrech (D x Š x V) 4000 x 2438 x 2600 mm. 
 
 
Obr. 2.4 Obytná buňka OB4  
Technické údaje: 
• Vnější rozměry – 4 000 x 2 438 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška - 2 300 mm 
• Rám -  ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění - lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
• Střecha - trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna - laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
• Podlaha - dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
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• Vybavení - vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 900 x 1200 mm s roletou 
• Elektroinstalace: 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
• Topení - přímotopné panely 2kW 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
2.4.5 Zasedací místnost 
       Jako zasedací místnost bude sloužit obytná buňka OB4, o vnějších půdorysných 
rozměrech (D x Š x V) 4000 x 2438 x 2600 mm. 
 
 
Obr. 2.5 Obytná buňka OB4  
Technické údaje: 
• Vnější rozměry – 4 000 x 2 438 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška - 2 300 mm 
• Rám -  ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění - lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
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• Střecha - trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna - laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
• Podlaha - dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
• Vybavení - vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 900 x 1200 mm s roletou 
• Elektroinstalace: 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
• Topení - přímotopné panely 2kW 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
2.4.6 Buňka pro ostrahu 
       Jako buňka pro ostrahu bude sloužit obytná buňka OB4, o vnějších půdorysných 
rozměrech (D x Š x V) 4000 x 2438 x 2600 mm. 
 
 
Obr. 2.6 Obytná buňka OB4 
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Technické údaje: 
• Vnější rozměry – 4 000 x 2 438 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška - 2 300 mm 
• Rám -  ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění - lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
• Střecha - trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna - laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
• Podlaha - dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
• Vybavení - vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 900 x 1200 mm s roletou 
• Elektroinstalace: 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
• Topení - přímotopné panely 2kW 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
2.5 VÝPOČET SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Stavební stroj Příkon[kW] Počet [ks] Celkem [kW]  
Úhlová bruska Makita 
GA7020 
2,2 2 4,4 
Svářečka Kühtriber 
KITin 150 
4,6 2 9,2 
Rázový utahovák 
NAREX ESR 30 
0,80 2 1,6 
P1 instalovaný příkon elektromotorů 15,2 
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Vnitřní osvětlení Příkon [kw] Počet [ks] Celkem [kW] 
Kancelář stavbyvedoucího 0,072 1 0,072 
Hygienická buňka 0,072 2 0,144 
Šatna 0,072 2 0,144 
P2 instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,36 
 
Vnější osvětlení Příkon [kw] Počet [ks] Celkem [kW] 
Halogenové svítidlo 0,5 4 2 
P3 instalovaný příkon venkovního osvětlení 2 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2)1/2 
S = 1,1*((0,5*15,2+ 0,8*0,36 + 2)2 + (0,7*15,2)2)1/2 
S = 15,98 kW 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
     
       Nutný příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště pro etapu montáže 
vrchní hrubé stavby je 15,32 kW. 
2.6 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
B - Voda pro hygienické a sociální účely 
Potřeba vody pro: 
Měrná 
jednotka 
Množství 
m.j. 
Střední 
Norma [l] 
Potřebné 
množ. vody [l] 
Hygienické účely 1 zaměstnanec 8 40 320 
Sprchování 1 zaměstnanec 8 45 360 
Celkem 680 
 
Výpočet spotřeby vody: 
Qn = ƩPn*kn/(t*3600) = (B*2,7)/(t*3600) 
Qn = (680*2,7)/(8*3600) 
Qn = 0,064 l/s 
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Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
Dimenzování potrubí 
Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,7 4,9 7,0 11,5 
Jmenovitá světlost [“] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá  
světlost [mm] 
15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
    Maximální potřeba vody vychází 0,064 l/s, pro kterou by postačilo ½“ potrubí, avšak 
připojení hygienické buňky na vodu je ¾“.   
 
2.7 DOPRAVA PO STAVENIŠTI      
      Je řízena dopravním značením rozmístěným na staveništi viz. příloha B1.1-Širší 
dopravní vztahy. Bezpečí provozu je také zajištěno vstupen jen povolaných osob, které 
musí dodržovat příkazy, vyvěšené na informační tabuli u vstupu na staveniště. 
     Staveniště má jednu vstupní bránu, která je určená pro obousměrný provoz. 
Příjezdovou cestu od propustku je nutné zpevnit štěrkem. 
 
2.7.1 Horizontální doprava 
       Dopravu nadrozměrných prvků na staveniště provádí jízdní souprava, složená 
z tahače MAN TGX 18.440 a návěsu GOLDHOFER STZ-L3. Dopravu menších prvků 
a opláštění haly provádí jízdní souprava, složená z tahače MAN TGX 18.440 a návěsu 
PV-04-MNV. Souprava vjíždí na staveniště přes rozšířený propustek z pozemní 
komunikace a dále po přímé zpevněné cestě až na staveniště. Po vyložení nákladu a 
zasunutí teleskopického mechanizmu se v prostoru staveniště otočí bez problému. 
 
2.7.2 Vertikální doprava 
      Ke zdvihu ocelových prvků a jejich montáži bude použito dvou autojeřábů AD 28. 
K přepravě pracovníků do výšky budou sloužit dvě montážní nůžkové plošiny. 
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3.1 PLÁNOVANÉ OMEZENÍ DOPRAVY 
 
     Stavební objekt se nachází na okraji obce Otnice, okres Vyškov, v areálu firmy 
Beton Brož s.r.o.. Staveniště se na pozemní komunikaci napojuje propustkem, kde je 
nutné zajistit bezpečný provoz omezením dopravy. Tyto omezení zachycuje příloha  
B1.3-širší dopravní vztahy. Mezi tato omezení patří především: 
- omezení rychlosti na 50 km/h s cedulí upozorňující na vjezd a 
výjezd vozidel stavby 
- značka stůj, dej přednost v jízdě při výjezdu ze staveniště 
- při vjezdu na staveniště omezení rychlosti na 5 km/h. 
 
3.2 DOPRAVNÍ TRASA NADROZMĚRNÉHO NÁKLADU 
      
     Ocelové prvky konstrukce zajistí firma LLENTAB, spol. s r.o. se zastoupením 
v Brně, Areál Slatina, Tuřanka 115, Brno- Slatina, vzdálené přibližně 16 km od místa 
stavby. Trasa dopravy bude vedena z Areálu Slatina do areálu Beton Brož přes Brno-
Tuřany, následně přes obec Sokolnice a město Újezd u Brna (Obr. 3.1). 
 
 
 
Obr. 3.1 Dopravní trasa ocelových konstrukcí 
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3.3 HLAVNÍ BODY ZÁJMU 
 
     Na naplánované trase pro převoz ocelových prvků (nadrozměrný náklad) se nachází 
několik bodů, které jsem byl nucen ověřit z hlediska průjezdnosti nápravové soupravy, 
ve smyslu poloměrů směrových oblouků. Poloměry jsem odměřil z map.  
    Dále je nutné přeměřit maximální dosaženou výšku soupravy, zda-li vyhoví 
průjezdné výšce pod železničním mostem u obce Sokolnice a určení maximální 
hmotnosti naložené soupravy přípustné pro přejetí mostů přes řeky Říčku v obci 
Sokolnice a Litavu v městě Újezd u Brna. Pokud je hmotnost soupravy větší než 
výhradní zatížení mostu, musíme přijmout taková opatření, aby bylo umožněné 
bezpečné přejetí soupravy přes výše zmíněný most.  
 
 
  
Obr. 3.2 Vytyčení hlavních bodů zájmu 
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3.3.1 Detailní zobrazení hlavních bodů zájmu 
 
 
Obr. 3.3 Bod zájmu A, B 
     V bodě A je nutné pro bezproblémové projetí soupravy zastavit dopravu a umožnit 
tak soupravě projetí v protisměru (viz. Obr. 3.4). Dopravu zastaví na dobu nezbytnou 
pro projetí soupravy doprovodná vozidla, opatřená oranžovými majáky. Osoby 
organizující dopravu budou vybaveni reflexními vestami a světelnou signalizací pro 
zastavení provozu. V bodě B je podjezdná výška mostu 5,0 m a výška jízdní soupravy 
s nákladem 4,12m. 
 
Obr. 3.4 Detailní zobrazení trasy v bodě zájmu A 
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Obr. 3.5 Bod zájmu C 
V bodě C se jedná o přejezd mostu č. 418-002, jehož normální zatížitelnost je 31t a 
výhradní zatížitelnost je 79 t. Jízdní souprava dosáhne max. 31t, z čehož vyplývá, že 
nebude ohrožena stabilita mostu. 
 
 
Obr. 3.6 Bod zájmu D,E 
V bodě D se jedná o přejezd mostu č. 418-005, jehož normální zatížitelnost je 32t a 
výhradní zatížitelnost je 80t. Jízdní souprava dosáhne hmotnosti max. 31t, z čehož 
vyplývá, že nebude ohrožena stabilita mostu. V bodě E bude taktéž zastaven provoz 
kvůli nepřehlednosti zatáčky, způsobené okolní zástavbou (viz. Obr.  3.5). Dopravu 
zastaví na dobu nezbytnou pro projetí soupravy doprovodná vozidla, opatřená 
oranžovými majáky. Osoby organizující dopravu budou vybaveni reflexními vestami a 
světelnou signalizací pro zastavení provozu. 
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Obr. 3.7 Bod zájmu F 
 
3.3.2 Posouzení směrových oblouků 
         Vnitřní poloměr oblouku, který jízdní souprava opisuje je roven 18,0 m. 
          - A: poloměr směrového oblouku 28 m ≥ 18,0 m → VYHOVUJE 
          - E: poloměr směrového oblouku 22 m ≥ 18,0m → VYHOVUJE 
          - F: poloměr směrového oblouku 13 m ≤ 18,0m → NEVYHOVUJE 
      V úseku F bude třeba dosavadní propustek rozšířit a zpevnit tak, aby bylo zajištěno  
bezpečné vytočení a přejetí soupravy. 
 
3.4 LEGISLATIVNÍ NÁLEŽITOSTI NADROZMĚRNÉ DOPRAVY 
    
       U nadrozměrné dopravy se musíme řídit vyhláškou č. 341/2002 Sb., § 15, 16, kde 
jsou uvedeny limitní rozměrové a hmotnostní hodnoty jízdních souprav. 
      Limitní rozměry: 
- šířka 2,55 m 
- výška 4,0 m 
- délka soupravy 16,5 m  
- hmotnost 48t    
Skutečné rozměry soupravy při převozu vazníků a sloupů: 
                  - šířka 2,55 m 
- výška 4,12 m ( při přepravě vazníků) 
- délka soupravy 23,1 m (pří max. vysunutí teleskopické části návěsu)  
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     Jelikož skutečná délka a výška soupravy přesahuje limitní hodnotu, jedná se o 
nadrozměrnou dopravu, kdy je nutné zajistit veškerá povolení. K získání povolení 
musíme nejprve vyplnit žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu dle zákona č. 
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích (Obr. 3.7). Takto vyplněný formulář odešleme 
na ministerstvo dopravy, kde přezkoumají naši žádost a vydává příslušné rozhodnutí o 
přepravě, ke kterému se vyjadřuje i ředitelství dopravní policie ČR. Při přepravě 
nadrozměrného nákladu, bude doprovodné vozidlo i jízdní souprava opatřena 
výstražnými majáky oranžové barvy (viz. vyhláška č. 341/2002 Sb., § 24). 
40 
 
 
Obr. 3.8 Vzor tiskopisu žádosti o povolení k přepravě nadměrného nákladu 
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3.5 KALKULACE CENY NA PŘEPRAVU KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 
 
      Na přepravu sloupů a vazníků použiji snížený návěs GOLDHOFER STZ-L3 s max. 
nosností 31 t, délkou ložné plochy 19,1 m, výškou ložné plochy 0,9 m a šířkou 2,55 m. 
Na přepravu ostatních menších konstrukčních prvků použiji návěs PV-04-MNV s max. 
nosností 24 t, délkou ložné plochy 12 m a šířkou ložné plochy 2,55 m, u kterého se 
nejedná o přepravu nadrozměrného nákladu, jelikož nepřesahuje limitní hodnoty, 
uvedené v kapitole 3.4. 
 
Obr. 3.9 Návěs PV-04-MNV 
 
Obr. 3.10 Návěs GOLDHOFER STZ-L 3 
 
 
Vstupní údaje:  
Počet kilometrů: 16 km 
Cena pronájmu návěsu GOLDHOFER SPZ-L 3A: 60 Kč/km, prostoje 300 Kč/hod 
Cena pronájmu návěsu PV-04-MNV: 40 Kč/km, prostoje 110 Kč/hod 
Cena pronájmu doprovodného vozidla 17 Kč/km 
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Výpočet jedné jízdy tam i zpět: 
1. GOLDHOFER STZ-L3 
(16*60*2)+(16*17*2)+300 = 2 764 Kč 
2 764 x 17 jízd celkem = 46 988 Kč 
 
2. PV-04-MNV 
(16*40*2)+110 = 1 390 Kč 
1 390 x 16 jízd celkem = 22 240 Kč 
Cena za celkovou přepravu: 46 988 + 22 240 = 69 228Kč bez DPH 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Jedná se o jednolodní halu s montovanou ocelovou konstrukcí. Všechny nosné 
sloupy jsou založeny na monolitických pilotách o průměru 900 a 1200mm, v délkách 
6,0 – 16,0m. Piloty o průměru 900mm mají z důvodu kotvení patky sloupu rozšířenou 
hlavici na průměr 1200mm v délce 1,5m.  
Veškeré prvky konstrukce haly jsou vyrobeny z tenkostěnných ocelových profilů. 
Sloupy jsou buď příhradové, nebo plnostěnné poskládané ze 4 popř. 2 C-profilů. 
Dalšími prvky nosné konstrukce jsou ztužidla. V případě štítové strany časti haly se 
šikmou střechou, je obvodové ztužidlo tvořeno C-profilem, který je pospojován po 
délce šroubovými spoji s přírubami. Dále pak v podélném směru této části haly, je obv. 
ztužidlo tvořeno dvěma Z-profily spojenými šrouby a příložkami. Ve vyvýšené části 
haly jsou obv. ztužidla tvořena opět C-profilem. V části haly, která bude sloužit jako 
zásobníky kameniva, je příhradové ztužidlo. Příčná (zavětrovací) ztužidla, ať už se 
jedná o střešní či stěnová, tvoří ocelové pásky. Do hlavic takto zajištěných sloupů se 
usadí a přišroubují příhradové vazníky, jejichž rozpětí se pohybuje od cca 16m do cca 
33m. Po obvodu haly se provede montáž stěnových paždíků a střešních vaznic, 
tvořených Z-profily, na které se posléze budou upevňovat stěnové a střešní panely 
s vloženou izolací. 
Nosné prvky konstrukce jsou popsány ve specifikaci. Jejich dovoz a instalace do 
konstrukce bude provedena navrženou strojní sestavou. 
Veškeré práce budou probíhat na pozemku objednatele stavby, kterým je firma Beton 
Brož s.r.o., tudíž nebude potřeba provádět žádné záběry cizích pozemků. 
Začátek realizace TE je naplánován na 26.3. 2015, dokončení 9.9. 2015. 
 
4.2 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
4.2.1 Převzetí pracoviště 
Montážní firma převezme pracoviště od stavební firmy, která prováděla základové 
konstrukce včetně zhutněných podkladních konstrukcí podlah dne 26.3. 2015. O tomto 
předání bude sepsán protokol a proveden zápis do stavebního deníku. 
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4.2.2 Připravenost staveniště 
Staveniště je ze všech stran oploceno mobilním drátěným oplocením výšky1,8m. 
Vjezd i výjezd je zajištěn uzamykatelnou bránou šířky 6,0m, situovanou na severní 
straně, v blízkosti příjezdové komunikace do obce Otnice. Součástí celého projektu 
výstavby, jsou i nové zpevněné povrchy. Ve fázi, kdy bude probíhat montáž haly budou 
již zhotoveny zhutněné štěrkové podkladní konstrukce, které se budou nacházet i 
v půdoryse haly. Vodovodní přípojka pro účely zařízení staveniště bude vyvedena z VŠ 
objektu. Elektrická rozvodná síť bude vybudována z nedaleké areálové trafostanice. 
Odvod splaškové vody produkované během stavby, bude zajištěn podzemním potrubím 
vyvedeným do již instalované plastové jímky, která po skončení výstavby bude sloužit 
pro provoz haly.  
Podrobnější informace jsou zachyceny v kapitole  2. Zařízení staveniště a přílohové 
části B1.1 a B1.2. 
 
4.2.3 Připravenost pracoviště 
Před zahájením montážních prací musí být dokončena a převzata spodní stavba. 
Hlavní nosné sloupy se budou osazovat na kotevní bloky, ze kterých budou vyčnívat 
závitové tyče a které budou již zabetonovány v hlavách pilot na úroveň kotvení      
-0,800m. Pod každým sloupem musí být taktéž zhotoveno cementové podlití o výšce 
50mm, které provede zhotovitel základů. V půdoryse haly se bude již nacházet 
zhutněný dobře zrněný štěrk frakce 0-63, který bude zarovnán do výšky -0,250m. 
V místech kotvení sloupů, bude tento štěrk odhrnut. Všechny prohlídky a kontroly se 
provedou dle kontrolního a zkušebního plánu a o jejich výsledcích se provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
4.3 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
4.3.1 Sloupy 
Sloupy jsou plnostěnné, přičemž se skládají ze 2 nebo 4 C-profilů, které jsou spojeny 
šroubovanými přírubami. Nebo jsou příhradové a tvořené rovněž C-profily. Výška 
sloupů se pohybuje převážně od cca 14m do 20m a váha cca 2,0t – 2,5t. 
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4.3.2  Ztužidla  
Obvodová ztužidla jsou buď tvořena C-profily nebo spojenými 2 Z-profily o výšce 
150mm. Dále pak ztužidla situována ve střešní rovině či rovině obvodového pláště jsou 
tvořena ocelovými pásky. Veškeré spoje jsou prováděny pomocí šroubů. 
 
4.3.3  Vazníky 
Vazníky jsou příhradové, tvořené C-profily a jsou spojeny se sloupy pomocí 
šroubových spojů. Rozpětí vazníků hlavní části haly činí cca 33m a výška cca 3,25m. 
Vazníky ve vyvýšené části mají rozpětí cca 17m, výšku 2,0m a vazníky v místech 
zásobníku kameniva dosahují rozpětí cca 18m, výšky 2,3m. 
 
4.3.3  Stěnové paždíky a vaznice 
Stěnové paždíky  i vaznice (střešní paždíky) jsou tvořeny Z-profily o výšce 150m, na 
které budou posléze instalovány prvky střešního a obvodového pláště. 
 
4.3.4  Střešní a obvodový plášť 
Konstrukci pláště tvoří dva pozinkované trapézové plechy opatřené polyesterovým 
lakem a mezi ně vložené tepelné izolace z minerální vlny a parozábrany z PE-fólie. 
Obvodový plášť je tvořen panely s izolací o tl. 150mm a střešní plášť panely s izolací o 
tl. 200mm. Vnější spojovací materiál bude z nerezové oceli a vnitřní spojovací materiál 
bude z pozinkované oceli. Výjimkou jsou části haly, které budou bez střešní i stěnové 
tepelné izolace. Jedná se o část haly v místech zásobníku kameniva, kde bude pouze 
exteriérový plech a zracích komor, kde bude na exteriérové straně bude trapézový plech 
a na interiérové PUR panel. 
 
4.3.5  Doprava 
Primární dopravu jednotlivých prvků zajistí jízdní souprava tvořena tahačem MAN 
TGX 18.440 a návěsem GOLDHOFER STZ-L 3, popř. PV-04-MNV. 
Sekundární dopravu na staveništi zajistí autojeřáb AD 28, který přeloží náklad 
z návěsu na skládku a bude hlavním zdvihacím mechanizmem, přičemž při montážních 
pracích se budou na stavbě vyskytovat celkem dva tyto autojeřáby. 
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4.3.6  Skladování 
Drobný spojovací materiál bude uskladněn v zamykatelném skladovacím kontejneru, 
v jednotlivých policích nad sebou. Stavbyvedoucí bude tento materiál dle nutnosti 
doplňovat. Sloupy, ztužidla a vazníky budou skladovány přímo na půdorysu haly tak, 
aby byly blízko místa zabudování do konstrukce. Nesmíme přitom zapomenout na min. 
průchozí šířku uličky 0,6m. Ocelové prvky musíme ukládat na dřevěné podkladky, které 
budou umístěny vždy ve svislici nad sebou a ve vzdálenosti 1/10 délky prvku od líce. 
Příhradové prvky podložíme v místě krajních a prostředních styčníků. Všechny ocelové 
prvky budeme skladovat v poloze, v jaké budou následně umístěny do konstrukce. 
Sloupy budeme ukládat naležato, vazníky skladujeme nastojato a stabilizujeme je 
dvojicí rektifikačních kleští, které osadíme na horní pás příhradovin, čímž zabráníme 
jejich převrácení či rozjetí. Trapéz. plechy budou ukládány ve spádu 10° tak, aby se na 
nich nezadržovala srážková voda. 
V případě , že by nestačila jako skladovací plocha půdorys haly, je možno využít 
okolních ploch, které jsou rovněž ze zhutněného štěrku. Zde budou soustředěny 
primárně menší prvky, jako jsou ztužidla, paždíky a vaznice. Zásobování provedeme 
vždy po jednotlivých etapách (montáž skeletu, opláštění). 
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Všichni zaměstnanci projdou školením o BOZP a jsou povinni dodržovat veškeré 
předpisy, které se týkají výkonu jejich práce. Veškeré spoje jsou šroubované, proto není 
třeba zvláštních opatření. 
Vnitrostaveništní komunikace jsou tvořeny zhutněným štěrkem. Vjezd na staveniště 
je opatřen uzamykatelnou bránou. Celé staveniště je oplocené do výšky 1,8m. Napojení 
elektřiny povede z místní trafostanice, napojení vody z VŠ objektu a splašková voda 
bude napojena na plastovou jímku. Práce budou probíhat v denních hodinách. 
 
4.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Montáž je nutno přerušit za nepříznivých klimatických podmínek, za které se 
považují déšť, bouře, snížená viditelnost ( v místě práce menší než 30 m), teplota 
prostředí nižší než -10°C, vítr o rychlosti nad 11 m.s-1. Pokud klesne teplota pod 5°C, 
musíme zajistit dělníkům častější přestávky a teplé nápoje. 
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4.5 PRACOVNÍ POSTUPY 
 
4.5.1 Geometrické vytyčení polohy sloupů 
Geodet zaměří polohově i výškově všechny osazované sloupy. Tato měření čitelně a 
nesmazatelně vyznačí na již zatvrdlé cementové podlití paty sloupu. 
 
 4.5.2 Montáž sloupů 
Nejprve se na všech sloupech po stranách vyznačí jejich osa do výšky 50 cm, aby 
bylo možné jejich přesné usazení. Zkontrolujeme, zda byl vybrán správný typ sloupu 
vzhledem k místu jeho osazení. Sloup je opatřen již z výroby ocelovými oky pro zdvih, 
aby nemohlo dojít k poškození tenkostěnných profilů, ze kterých je sloup složen. Za 
tyto oka budou sloupy uvázány ke zdvihacímu mechanizmu. Autojeřáb zdvihne sloup 
do vertikální polohy a společně s montážníky, kteří sloup, pomocí teleskopických holí, 
nasměrují sloup nad bod osazení. Zde jej jeřáb začne pomalu spouštět, aby nedošlo 
k poškození patky a závitových tyčí nárazem. Jakmile sloup dosedne, ověří se jeho 
polohové umístění dle projektové dokumentace. Následně se připevní ke kotevním 
blokům pomocí matic. Až v tento okamžik, kdy je sloup pevně ukotven, je možné sloup 
odvázat z jeřábu za pomoci montážní plošiny. Tento postup dodržují obě montážní čety, 
které pracují paralelně. Montážní práce postupují ve směru výstavby, dle pojezdu 
jeřábů. 
 
 Obr. 4.1 Příklad kotvení sloupu 
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4.5.3 Montáž obvodových a stěnových ztužidel 
Po ukončení montáže sloupů a před usazováním vazníků, bude třeba konstrukci 
ztužit pomocí obvodových  a stěnových ztužidel. Pokud bychom instalovali ztužidla až 
po montáži vazníků, hrozilo by při zatížení silným větrem v podélném směru, díky 
jejich velikosti, deformaci paty sloupu. 
Opět jako první zkontrolujeme správný typ ztužidla vzhledem k místu jeho osazení. 
Obvodová ztužidla budou uvázána vazačem na jeřáb, který je zdvihne až na úroveň hlav 
sloupů, kde budou upevněny montážníky na plošinách šroubovými spoji. Co se týče 
stěnových (zavětrovacích) ztužidel, tak ty jsou tvořeny ocelovými pásky, které 
montážníci připevní pomocí montážních plošin nebo ze tří C-profilů, které jsou spojeny 
do kříže a připevněny na sloupy pomocí příložky a šroubů (Obr. 4.2) 
 
Obr. 4.2 Stěnové ztužidlo 
 
4.5.4 Montáž příhradových vazníků 
Montáž vazníků začne, jak už výše bylo řečeno, po montáži sloupu a ztužidel. 
Vazníky jsou opět opatřeny již z výroby oky pro zdvih. Pro lepší porozumění montáže 
vazníků si je rozdělíme na dva typy. Typ 1 budou vazníky, které patří do hlavní části a 
mají rozpětí cca 33 m, typ 2 budou ve zbylé části, tedy v části zásobníku kameniva.  
Vazníky Typu 1 jsou kvůli svým rozměrům (výška 3,25 m a celková délka 33 m) 
přivezeny v půlkách. Jejich montáž bude probíhat za pomoci dvou autojeřábů a dvou 
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montážních čet, kdy každý jeřáb zdvihne postupně jednu půlku a za pomoci montážníků 
na plošinách, vybavenými teleskopickými holemi, umístí půlku vazníku do příslušné 
polohy. Jakmile jsou obě půlky ve správné poloze, montážní četa provede nejprve jejich 
uchycení na konzolky, které jsou již z výroby uchycené v hlavách sloupů  
(viz. Obr. 4.3). Po uchycení polovin vazníku ke sloupu, jedna četa provede jejich 
spojení v jeden celek, kdy vloží do spodního pásu příhradové konstrukce pole a ve 
vrcholu spojí obě poloviny šrouby a příložkami (viz Obr. 4.4)  
Montáž vazníků typu 2 bude probíhat obdobně jako montáž jedné z půlek vazníku 
typu 1 s tím rozdílem, že na každý vazník typu 2 bude připadat jedna četa. Počet čet 
bude stále 2, ale budou pracovat souběžně ve směru výstavby a pojezdu jeřábů. 
 
 
Obr. 4.3 Spoj sloupu a vazníku 
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Obr. 4.4 Spoj obou polovin vazníku 
 
4.5.5 Montáž střešního (příčného) ztužení 
Střešní (příčná) ztužidla jsou tvořena stejně jako stěnová ocelovými pásky, které 
montážníci, pomocí montážních plošin, nainstalují dle projektové dokumentace. Opět 
pracují obě montážní čety paralelně.  
 
4.5.6 Montáž vaznic (střešní paždíky) 
Montáž vaznic si rozdělíme do dvou etap, kdy v první budou montovány spojky 
vaznic na vazníky a v druhé etapě budou napojeny vaznice na tyto spojky a přichyceny 
(Obr. 4.5). Spojky jsou stejného profilu jako vaznice (Z-profil výšky 150mm). 
Montážní práce budou vykonávat opět dvě čety na dvou montážních plošinách, které 
budou pracovat souběžně.  
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Obr. 4.5 Napojení vaznic 
 
4.5.7 Montáž střešního pláště 
Montáž střešního pláště bude probíhat tak, že prvně bude usazen interiérový 
trapézový plech, který připevníme na vaznice, poté na něj položíme parozábranu o síle 
0,2mm. V dalším kroku připevníme k vaznicím distanční konzole, mezi které budeme 
vkládat tepelnou izolaci z minerální vlny o tl. 200mm. Po usazení minerální vlny, 
připevníme k distančním konzolím distanční Z-profily 70mm, na které bude připevněn 
exteriérový trapézový plech (Obr. 4.6) 
Montážní práce budou provádět dvě pracovní čety, které nejprve připevní interiérové 
plechy a poté budou pokračovat v pokládce izolace a exteriérových plechů.  
Po skončení pokládky střešního pláště montážníci provedou lemování hřebene, světlíků 
a štítu. 
 
Obr. 4.6 Skladba střešního pláště 
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4.5.8 Montáž stěnových paždíků 
Montáž stěnových paždíků bude probíhat obdobně jako montáž vaznic, kde se 
postupovalo ve dvou etapách. V první budou připevněny spojky a v druhé budou 
napojeny a připevněny k těmto spojkám paždíky. Rovněž jako u vaznic, jsou paždíky i 
spojky tvořeny Z-profilem 150mm. 
 
4.5.9 Montáž stěnového opláštění 
Montáž bude probíhat v tomto sledu, jako první připevníme exteriérový plech 
k paždíkům, poté mezi paždíky vkládáme minerální vlnu o tl. 150mm. Paždíky i izolaci 
překryjeme parozábranou z PE - fólie o tl. 0,2mm, na kterou v úrovních paždíků 
umístíme distanční profil z izobloku. Takto zhotovenou konstrukci zaklopíme 
interiérovým trapézovým plechem. 
Montážní práce budou opět vykonávat dvě čety paralelně, vybaveny montážními 
plošinami. Jako první budou upevňovány montážníky exter. díly pláště a zhruba po 
polovině celkového oplechování budou izolatéři vkládat tepelnou izolaci a parozábranu. 
Po zhotovení externího oplechování, přejdou montážníci na instalaci interiérového 
opláštění.  
Po připevnění celého pláště, montážníci provedou lemování rohů, otvorů a soklu. 
 
 
Obr. 4.7 Skladba izolované stěny 
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Obr. 4.8 Skladba neizolovaného opláštění stěn 
 
 
Obr. 4.9 Skladba opláštění stěn v místě zracích komor 
 
4.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Na montáž ocelového skeletu a opláštění bude dohlížet stavbyvedoucí, případně 
mistr. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP. Jednotlivé stroje mohou 
obsluhovat pouze proškolení a k tomu určení vlastníci platného průkazu. Montážní 
práce budou zajišťovat dvě čety za pomoci dvou montážních plošin a dvou autojeřábů 
AD 28. 
Složení jedné pracovní čety pro montáž skeletu: 
- 1 jeřábník - řidičské oprávnění skupiny CE, profesní průkaz, min. 2 roky praxe 
- 1 vazač – vzdělání SOU v oboru, platná vazačská licence 
- 2 montážníci – vzdělání SOU v oboru, výuční list, svářečský průkaz 
Složení jedné pracovní čety pro montáž opláštění: 
- 2 montážníci – vzdělání SOU v oboru, výuční list 
- 1 pomocný dělník – vzdělání SOU v oboru 
- 3 izolatéři – vzdělání SOU v oboru, výuční list 
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4.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
4.7.1 Stroje 
- 2 x Autojeřáb AD 28 
- 2 x nůžková montážní plošina Liftlux SL180-12 
- Tahač MAN TGX 18.440 
- Návěs GOLDHOFER STZ-L3 
- Návěs PV-04-MNV 
 
4.7.2 Nářadí a pomůcky 
- Teodolit 
- Vodováha 2m 
- Aku šroubovák BOSCH PSR 14,4 LI-2 
- Rázový utahovák NAREX ESR 30 
- úhlová bruska MAKITA GA7020 
- Svářečka KÜHTREIBER KITin 150 
- Svinovací metr 
- Textilní úvazy 
- Teleskopické hole 
- Polypropylénová lana 10m 
 
4.7.3 Pomůcky BOZP 
- Pracovní obuv 
- Pracovní oděv 
- Reflexní vesta 
- Plastová přilba 
- Pracovní rukavice 
- Jistící lana a postroj 
- Svářečské brýle 
- Svářečské rukavice 
 
 
 
56 
 
4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Kontroly budou probíhat dle vypracovaného kontrolního a zkušebního plánu ve 3 
fázích:  
-Vstupní kontrola 
- Mezioperační kontrola 
- Výstupní kontrola 
Podrobný popis těchto kontrol včetně tabulek KZP pro montovaný ocelový skelet a 
opláštění je v kapitole 6. Kontrolní a zkušební plán. 
 
4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Všichni zaměstnanci musí absolvovat bezpečnostní školení, načež svou přítomnost, 
seznámení s riziky a bezpečným chováním potvrdí podpisem na prezenčním archu. 
V rámci obecného školení jsou pracovníci seznamováni s obecnými pravidly 
bezpečné práce a v rámci individuálního školení budou pracovníci seznámeni 
s individuálním charakterem staveniště (prokazatelně oproti podpisu). 
Každý pracovník bude zdravotně i odborně způsobilý k výkonu příslušného 
zaměstnání a bude držitelem platných oprávnění. 
V rámci této technologické etapy budou dodržovány zejména tato ustanovení: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na  
  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a  
  ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
  do hloubky.  
Podrobněji se této části věnuje kapitola 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
4.10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Výstavba skeletu a opláštění haly bude mít, v jejím okolí, minimální dopad na 
životní prostředí. Budou vznikat běžné komunální odpady, zbytky přebalovacího 
materiálu, kovový šrot, případně provozní kapaliny z použitých strojů. Na staveništi se 
bude třídit odpad do jednotlivých kontejnerů dle jeho charakteru (zvlášť papír, 
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komunální odpad, plasty, atd.) Nakládání s odpady a jejich kategorizace se provede ve 
znění: 
- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
   nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
- Vyhlášky č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
Možné odpady: 
12 01 13 Odpady ze svařování 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem  
12 01 20 
13 01      Odpadní hydraulické oleje (N) 
13 02      Odpadní motorové, převodové a mazací oleje (N) 
13 07 01 Motorový olej a motorová nafta (N) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
20 01 39 Plasty 
20 01 40 Kovy 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené  
 
Podrobněji se této části věnuje kapitola 8. Ochrana životního prostředí. 
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5.1 POUŽITÉ STROJE 
 
5.1.1 Tahač MAN TGX 18.440 
Tento tahač bude sloužit pro tažení návěsu GOLDHOFER STZ-L3, pomocí kterého 
budou na staveniště dopraveny rozměrné prvky ocelové konstrukce, jako jsou 
příhradové vazníky a sloupy. Dále pak bude použit pro tažení návěsu PV-04-MNV, 
který bude sloužit pro přepravu menších prvků. 
 
 
Obr. 5.1 Tahač MAN TGX 18.440 
 
 Technické parametry 
 
 
užitná hmotnost 10 695 kg 
pohotovostní hmotnost 7 305 kg 
celková hmotnost 18 000 kg 
délka 5 875 mm 
výška 3 230 mm 
šířka 2 550 mm 
výkon 324 kW 
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5.1.2 Návěs GOLDHOFER STZ-L3 
Jedná se o teleskopický návěs, který disponuje hydraulickým řízením náprav, čímž 
zmenšuje poloměr otáčení na 18,0 m (tuto hodnotu jsem určil na základě dokumentu 
ministerstva dopravy VLEČNÉ KŘÍVKY pro ověřování průjezdnosti směrových prvků 
pozemních komunikací [citace]) a manévrovatelnost, při největším vysunutím 
teleskopického krku.  
Návěs bude tažen výše zmíněným tahačem MAN TGX 18.440, přičemž největší 
délka jízdní soupravy bude činit 23,1 m. 
 
Obr. 5.2 Návěs GOLDHOFER STZ-L3 
Technické parametry 
užitná hmotnost 30 000 kg 
pohotovostní hmotnost 12 300 kg 
celková hmotnost 42 300 kg 
délka ložné plochy 8 100 – 19 100 mm 
šířka ložné plochy 2 550 mm 
výška 925 ± 100 mm 
 
5.1.3 Návěs PV-04-MNV 
Tento návěs je opatřen bočnicemi a bude sloužit pro přepravu menších prvků ocelové 
konstrukce, jako jsou stěnové a střešní paždíky (vaznice), ztužidla a pro přepravu 
střešních a stěnových panelů. 
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Obr. 5.3 Návěs PV-04-MNV 
 
Technické parametry 
užitná hmotnost 24 200 kg 
pohotovostní hmotnost 6 800 kg 
celková hmotnost 31 000 kg 
délka ložné plochy 12 000 mm 
šířka ložné plochy 2 500 mm 
 
5.1.4 Autojeřáb AD 28 
Na stavbě budou užívány dva tyto autojeřáby, které poslouží jako zvedací 
mechanizmus při montáži ocelových prvků haly. AD 28 je opatřen čtyřdílným 
výložníkem s možností připevnění příhradového nebo trubkového nástavce. 
 
Obr. 5.4 Autojeřáb AD 28 
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Technické parametry 
délka 10 700 mm 
šířka 2 500 mm 
šířka s vysunutými opěrami 5 160 mm 
zatížení náprav: přední 
                            zadní 
8 800 kg 
2 x 10 300 kg 
celková hmotnost 29 400 kg 
maximální nosnost 28 000 kg 
délka výložníku: zasunutý 
                          vysunutý 
9 500 mm 
26 000 mm 
délka výložníku s nástavcem 31 200 mm 
maximální dopravní rychlost 70 km/h 
pojezd s břemenem nelze 
 
5.1.5 Montážní nůžková plošina Liftlux SL180-12 
Na stavbě budou dvě tyto montážní plošiny, které budou využívány pro montážní 
spoje ocelových prvků konstrukce haly a pro montáž opláštění haly. 
                              
Obr. 5.5 Montážní plošina Liftlux SL180-12 
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Technické parametry 
pracovní výška 20 000 mm 
maximální výška podlahy koše 18 000 mm 
délka 4 120 mm 
šířka 1 200 mm 
nosnost plošiny 500 kg 
transportní výška 2 850 mm 
hmotnost 7 800 kg 
 
5.1.6 Rázový utahovák NAREX ESR 30  
Pro montáž šroubovaných spojů bude sloužit tento rázový utahovák, který vyhovuje 
jak rozsahem použití, tak svou hmotností, která tolik nezatěžuje montážního dělníka. 
       
Obr. 5.6 Rázový utahovák NAREX ESR 30  
Technické parametry 
jmenovitý příkon 800 W 
údery při zatížení 1 420/min 
max. kroutící moment 850 Nm 
upínání ¾ “; vnější čtyřhran 
rozsah použití M14-M30 
hmotnost 5,8 kg 
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5.1.7 Svářečka KÜHTREIBER KITin 150 
Díky své nízké hmotnosti v kombinaci s popruhem se tento typ svářečky hodí na 
svařování ve výškách, na plošině. Svářečka bude na stavbě jen pro ojedinělé použití, 
nebude použita pro hlavní montážní práce, jelikož celá konstrukce haly je spojována 
šroubovými spoji. 
             
Obr. 5.7 Svářečka KÜHTREIBER KITin 150 
Technické údaje 
provozní napětí 230 V 
jištění 16 A 
rozsah svařovacího proudu 10 – 150 A 
zatěžovatel 100% 125 A 
zatěžovatel 60% 140 A 
zatěžovatel při max. proudu 45% 
napětí na prázdno 88 V 
krytí IP 23 S 
rychlospojka 10 – 25 
rozměry DxŠxV 310x143x220 mm 
hmotnost 5,5 kg 
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5.1.8 Úhlová bruska MAKITA GA7020 
Poslouží k úpravám a případnému zkrácení ocelových prvků. 
             
Obr. 5.8 Úhlová bruska MAKITA GA7020 
Technické parametry 
provozní napětí 230 V 
příkon 2 200 W 
volnoběžné otáčky 8 500/min 
průměr kotouče 180 mm 
vřetenový závit M14x2 
rozměry DxŠxV 5,6 kg 
hmotnost 473x200x140 mm 
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5.1.9 Aku šroubovák BOSCH PSR 14,4 LI-2 
Aku šroubovák bude použit zejména při montáží opláštění. Disponuje vysokým 
kroutícím momentem. 
                     
Obr. 5.9 Aku šroubovák BOSCH PSR 14,4 LI-2 
Technické parametry 
napětí článku 14,4 V 
max. kroutící moment 40 Nm 
max. kroutící moment měkký/tuhý spoj 20/40 Nm 
volnoběžné otáčky (1.stupeň/2.stupeň) 0 – 390/1 300 ot/min 
stupně kroutících momentů 10 
max. frekvence příklepů 22 500/min 
sklíčidlo rychloupínací 10 mm 
hmotnost s akumulátorem 1,14 kg 
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6.1 KZP PRO MONTOVANÝ OCELOVÝ SKELET 
Po celou etapu hrubé vrchní stavby je nutné zpracovat KZP zejména pro montáž 
ocelového skeletu, opláštění, které tvořeno “sendvičovým“ systémem z trapézových 
plechů firmy Llentab s.r.o., zhotovení průmyslové podlahy. V této kapitole se zaměříme 
na popis a zajištění kvalitativních požadavků při montáži ocelového skeletu. 
 
6.1.1 Vstupní kontrola 
 
1. Kontrola projektové a montážní dokumentace: 
Náplní této kontroly je porovnání rozsahu a úplnosti dokumentů (projektové 
dokumentace, technologického předpisu, statických výpočtů) s podmínkami 
uvedenými ve smlouvě o dílo. Pokud tak ještě není učiněno, založí se montážní 
deník. 
 
2. Převzetí pracoviště 
Projde se staveniště a porovná se skutečný stav s připraveností staveniště, jak je 
uvedeno v TP. Překontroluje se počet, druh a stav staveništních buněk, plochy 
skládky, které musí být odvodněny a zpevněny, zhutněnost štěrku, celistvost 
oplocení, správné umístění bran a dopravního značení spolu s informacemi k 
dodržování BOZP. 
Geodet přeměří výškopisné i polohopisné zaměřovací body, aby zamezil 
chybám vzniklým z chybného předcházejícího měření nebo poškozením 
vytyčovacího bodu. 
Ze SD se zkontrolují záznamy o naposledy provedených pracích, především 
provádění monolitických hlav pilot. Zkontrolujeme, zda-li uběhla potřebná 
doba předepsané technologické pauzy před navazujícími pracemi. Po vizuální 
kontrole základové konstrukce geodet zaměří výškovou úroveň středu základů, 
jehož odchylka nesmí být vyšší než ± 16mm. 
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Obr. 6.1 Odchylky polohy základových patek 
 
Obr. 6.2 Odchylka výškové úrovně základové patky 
3. Kontrola a převzetí staveništních přípojek 
Jedná se o kontrolu stavu elektroměru a vodoměru, 
přičemž se provede zápis počátečního stavu měřičů, který bude sloužit pro určení 
spotřeby energií na konci výstavby. Kontroly převzetí staveništních přípojek se 
zúčastní stavbyvedoucí a investor (odpovědná osoba), kteří rovněž dohodnou 
podmínky používání staveništních přípojek a přesné místo odběru. O průběhu a 
výsledku kontroly se zhotoví zápis do stavebního deníku. 
 
4. Kontrola výrobní dokumentace dovezených ocelových profilů 
Zkontrolujeme úplnost a rozsah výrobní dokumentace, výrobce je tuto 
dokumentaci povinen přiložit k dodaným ocelovým profilům. 
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5. Kontrola způsobilosti pracovníků a zhotovitele k montáži 
Kontrola certifikátů opravňujících zhotovitele k provádění montáží ocelových 
konstrukcí. U každého pracovníka zkontrolujeme průkazy a osvědčení k výkonu 
dané práce, jedná se především o vazačské průkazy, strojnické a řidičské průkazy, 
přičemž doba jejich platnosti nesmí vypršet před dokončením výstavby stavebního 
objektu. 
 
6. Kontrola jakosti materiálu OK a ostatního materiálu 
Kontrolují se dle VD druh použitého materiálu, hodnoty tlačených i tažených 
prutů, únosnost na ohyb, vzpěr, případně antikorozní ochranné nátěry, zda se shodují 
s požadovanými vlastnostmi. 
 
7. Převzetí dodané OK 
Kontrola materiálu při dodání na staveniště. Kontroluje se počet kusů, správnost a 
úplnost jejich označení, předepsaný materiál, kvalita provedení spojů příhradových 
prvků a jejich případné odchylky, které musí splňovat předepsané max. hodnoty 
(Obr. 6.3). 
 
Obr. 6.3 Odchylky složených profilů 
± 1mm – platí pro h,b < 1 000mm v místě styku šroubovaných prvků 
± 1,6mm – platí pro h,b > 1 000mm v místě styku šroubovaných prvků 
± 2mm – platí pro h,b < 1 000mm v místě styku svařovaných prvků 
± 3mm – platí pro h,b >1 000mm v místě styku svařovaných prvků 
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8. Kontrola dopravy a skladování 
Musí být dodržena pravidla uvedená v TP v kapitolách 4.3.5 a 4.3.6. Stěžejními 
pravidly, která jsou třeba dodržovat je podložení prvků ve svislici nad sebou se 
vzdáleností 1/10 rozpětí od prvku, skladování materiálu jen na odvodněné a 
zpevněné skladovací plochy, čímž bude zamezeno kontaktu prvků se zeminou a tím 
jejich znečíštění. Dále je třeba dodržovat minimálních šířek uliček mezi 
skladovanými prvky (min. 0,6m pro navázání prvků a 0,3m pro neprůchozí uličky).  
Prvky je třeba překrýt nepromokavou plachtou a její cípy zabezpečit proti 
účinkům větru. 
 
6.1.2 Mezioperační kontrola 
 
9. Kontrola klimatických podmínek 
Kontroluje se průměrná denní teplota, která se určí výpočtem z ranního, 
odpoledního a večerního měření, přičemž večerní započteme dvakrát. O těchto 
měřeních se provede zápis do SD. Nejnižší přípustná teplota pro montážní práce je    
-10°C. Dále musíme kvůli pracím ve výškách kontrolovat silné dešťové či sněhové 
srážky, rychlost větru, která nesmí překročit 8m/s. v takových případech je nutné na 
dobu nezbytně nutnou přerušit montážní práce a učinit o tom zápis do SD i MD. 
 
10. Dodržení technologického postupu 
Kontroluje se dodržování montážních postupů dle TP, vycházejícího z PD. 
Kontrola probíhá průběžně po celou dobu montáží a provádí ji stavbyvedoucí nebo 
jím pověřený mistr a technický dozor investora. 
 
11. Kontrola zvedacího zařízení 
Kontrolu autojeřábů provádí jeřábníci, kdy před započetím prací překontrolují 
technický stav autojeřábu, zejména pak provozní kapaliny a pohonné látky. 
V případě potřeby je musí doplnit, aby nedošlo ke kolapsu během montáže. Před 
zdviháním břemen se musí překontrolovat poloha autojeřábu dle PD, aby nedošlo 
k překročení technických parametrů stroje (únosnost a dosah ramene). Zkontroluje se 
správnost zapatkování dle technického listu stroje. Spolu s vazačem se překontroluje 
stav jednotlivých vázacích prostředků, zda nejsou mechanicky poškozeny. 
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V takovém případě musí dojít k jejich obměně za nové, aby zamezilo riziku možného 
pádu břemena během jeho zdvihu. 
12. Kontrola vytyčení os sloupů 
Kontroluje se správnost označení bodů os sloupů v horizontální i vertikální 
rovině. Kontrolní měření provedou stavbyvedoucí a mistr teodolitem a laserovým 
dálkoměrem či pásmem. Měří se poloha a výška os sloupů, vzniklé odchylky od PD 
se porovnají s maximálními přípustnými odchylkami. 
Maximální odchylky: 
- ± 10mm – vzdálenost os sloupů ve všech směrech 
- ± 30mm – vzdálenost na 100m délky 
- ± 10mm – výšková úroveň konstrukce 
Odchylky polohy bodu: 
- ± 3 – 4,5mm – polohová směrodatná odchylka 
- ± 1,5 – 3,5mm – výšková směrodatná odchylka 
 
13. Kontrola šroubových spojů sloupů 
Vizuálně u každého sloupu, po dotažení matice momentovým utahovákem se 
překontroluje, zda šroub přesahuje matici alespoň dvěma závity. Dále 
překontrolujeme jakost oceli šroubů, jejich počet a utažení na předepsaný moment 
dle PD. V případě sloupů kontrolujeme momentovým utahovákem všechny šrouby 
na každém třetím sloupu. Max. povolená odchylka od předepsaného utahovacího 
momentu je 5%. 
 
14. Kontrola šroubových spojů ostatních prvků 
Vazníky, ztužidla, stěnové paždíky a vaznice kontrolujeme vizuálně. Šrouby opět 
musí, po dotažení matic, přesahovat jejich okraj alespoň o dva závity. 
Překontrolujeme především počet šroubů, jejich rozmístění, a jestli jsou utaženy na 
požadovaný moment. 
 
15. Kontrola osazení prvků 
Každý prvek musí být osazen na místě určeném projektovou dokumentací, jeho 
podklad musí být pevný (v případě betonu vyzrálý) a připravený k montáži. Před 
zvedáním překontrolujeme uvázání prvku, jeho celistvost, označení. Po osazení se 
překontroluje prostorová poloha prvku vzhledem k PD, ve vertikální i horizontální 
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    rovině. Možné odchylky byly uvedeny v předcházejících bodech. O kontrole se  
provede zápis do SD. 
 
6.1.3 Výstupní kontrola 
 
16. Kontrola celé ocelové konstrukce 
Kontroly se účastní stavbyvedoucí, mistr, statik a investor. Provádí se vizuální 
kontrola všech montovaných prvků dle projektové dokumentace, jejich počet, 
umístění a poloha. Dále se měřením kontroluje výškové a polohové umístění 
jednotlivých prvků, jejich rovinnost, vzájemné rozteče, ukotvení a provedení spojů. 
Všechny naměřené hodnoty nesmí být v rozporu s tolerovanými odchylkami. Odklon 
(svislost) osy sloupu může v jeho hlavě dosahovat maximálně ± 10mm od svislice. O 
výsledcích kontroly se zhotoví záznam do stavebního a montážního deníku. 
 
17. Kontrola dokumentace skutečného provedení, přejímka OK 
V termínu dokončení stavby předává stavbyvedoucí kompletní SD a MD 
zástupci investora. V našem případě ovšem zhotovitel pokračuje na stavbě dalšími 
pracemi, tudíž dojde pouze ke kontrole úplnosti dokumentů. Kontrolují se zápisy 
z průběhu výstavby, chybějící listy, dokumenty o dodaných materiálech, certifikace. 
Přejímka konstrukce navazuje na závěrečnou prohlídku konstrukce. Přiloží se 
případné zápisy o provedených kontrolách (kontrola šroubů) a přednesou se jejich 
výstupy. Podle podmínek uvedených ve SOD je možné ocelový skelet podrobit 
zatěžovací zkoušce podle ČSN 73 2030. 
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Použité zkratky: 
PD - projektová dokumentace 
TP - technologický předpis 
MD - montážní deník 
SD - stavební deník 
VD - výrobní dokumentace 
SOD - smlouva o dílo 
SV - stavbyvedoucí 
M - mistr montážní čety 
TDI - technický dozor investora 
G - geodet 
S - statik, autor návrhu 
 
6.2.1 Použité zdroje 
Normy a nařízení vlády: 
ČSN EN 1090-1       Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  
nebo do hloubky 
Jiné zdroje: 
Podklady ze cvičení BW54 – Management kvality staveb 
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7.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
   Na stavbě budou dodržována legislativní opatření obsažená v nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na 
staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
7.2 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. 
ze dne 12 . prosince 2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
 
7.2.1. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit. 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 
skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních 
sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 
části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 
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d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III., bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 
a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 
s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 
během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
    Celé staveniště bude oplocené dočasným drátěným plotem výšky 1,8 m, čímž bude 
zabráněno vstupu cizím osobám. Vjezd i výjezd ze staveniště bude opatřen 
uzamykatelnou bránou. Napojení přilehlé komunikace na příjezdovou cestu na 
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staveniště bude řádně označeno dopravním značením a max. povolená rychlost v areálu 
staveniště bude omezena na 5 km/h. U vstupu na staveniště bude instalována informační 
tabule s vyznačením umístění první pomoci a hlavního vypínače elektro. Dále zde 
budou umístěny bezpečnostní tabulky: 
 
 
  
        
 
Obr. 7.1 Bezpečnostní tabulky 
7.2.2 Zařízení pro rozvod energie 
  1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 
nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 
rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 
energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 
mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 
staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
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musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
 
      Elektrická energie pro staveništní účely bude zajištěna místní trafostanicí, z níž 
povede pod povrchem nová přípojka ke stavebnímu objektu, na kterou bude napojen 
staveništní rozvaděč v těsné blízkosti stavebního objektu. Na něj bude napojen další 
rozvaděč, který poslouží k zásobování elektrickou energií buněk. Vedení přes 
vnitrostaveništní komunikace bude opatřeno chráničkou – přejezdovým klínem. 
 
7.2.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
  1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a 
po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I 
k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 
k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
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vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení 
práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
 
V mém případě je pohyblivým pracovištěm montážní plošina. Její obsluha bude 
řádně proškolena a seznámena s návodem od výrobce a bezpečným používáním. 
V koši montážní plošiny smí pracovat maximálně 2 osoby. Přerušení práce, kvůli 
nepřízni počasí je řešeno v kapitole 7.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 
č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
7.2.4 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou 
v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
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3. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. 
4. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají 
jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. 
Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 
5. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Stroje smí používat jen proškolená obsluha. Autojeřáby musí vždy při manipulaci 
s břemenem vysunout stabilizátory. 
 
7.2.5 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 
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uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí.   
 
Za každý stroj nese odpovědnost konkrétní osoba, která zajistí, aby stroj 
neobsluhovala neoprávněná osoba a po skončení prací stroj zamkne a zajistí proti 
pohybu ( ruční brzda, klín pod kola ). Při odstavení stroje musí být pracovní zařízení 
v klidové poloze, aby v případě selhání hydraulického mechanizmu nebyla způsobena 
škoda a ohroženo okolí. Všechny poruchy, opravy, nedostatky na strojích bude 
odpovědná osoba zapisovat do zvláštní knihy. 
 
7.2.6 Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 
používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, 
musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší 
požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního 
prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
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mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 
jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
Autojeřáby se na staveniště dopraví po vlastní ose. Montážní plošiny, budou na 
stavbu dovezeny dopravním vozidlem s návěsem. 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci a pracovní postupy 
 
7.2.7 Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 
prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
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proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 
lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
7. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy 
v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
8. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich 
stabilitu. 
9. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného 
tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
10. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
 odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
 podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
 manipulace s nimi. 
11. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
12. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
 
Na staveništi bude zbudována skládka se zpevněným a odvodněným povrchem, 
kam bude možné skladovat ocelové prvky. Některé z nich budou uskladněny i 
v prostoru haly, kde již bude zbudována zhutněná deska, která vyhovuje podmínkám 
87 
 
pro uskladnění. Skládání prvků bude provádět autojeřáb z jízdní soupravy, která 
jednotlivé prvky dopraví na staveniště. Další požadavky jsou rozepsány v kapitole 4. 
Technologický předpis ocelového skeletu, podkapitola Skladování. 
Nakládání s odpady je blíže specifikováno v kapitole 8. Ochrana životního 
prostředí. 
 
7.2.8 Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před 
jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely.  
Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem. 
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9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části 1. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto 
činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
Většina dílců bude osazována pracovníky z montážních plošin, jejichž obsluha 
bude seznámena s bezpečným užíváním těchto plošin. Uchycení břemen na závěs 
autojeřábu provádí vazači. Je-li to nutné, tak pohyb břemen jistíme ze země z bezpečné 
vzdálenosti přivázaným lanem. Přišroubování provádíme zpravidla z montážních plošin 
po usazení prvku v místě uložení. Po pevném uchycení prvku ke konstrukci, můžeme 
odpojit prvek od ramene jeřábu. Manipulace s prvky probíhá postupně, jakmile máme 
bezpečně usazen a připevněn jeden prvek, můžeme přestoupit k manipulaci s dalším. 
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7.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. 
ze dne 17. Srpna 2005 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni 
nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 
m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například 
ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a 
dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků 
kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem 
na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 
zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
(4) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 
půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po 
jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí 
nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany 
proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob 
nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, 
a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 
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zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 
prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou 
konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění 
proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno 
používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, 
židle, stoly apod.). 
(6) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 
s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
(7) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o 
povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, 
a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, 
popřípadě zaměstnavatele. 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
7.3.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 
musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 
výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
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nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 
2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn 
proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné 
vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 
považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
    Plošina PB Lifttechnik S225-12E splňuje výše uvedené požadavky. Plošina je 
opatřena zábradlím se střední tyčí, která brání vypadnutí pracovníků i zarážkovým 
prknem proti pádu nářadí. 
 
7.3.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 
situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny 
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v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze 
osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci 
proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 
pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem 
tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m 
od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení 
pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 
postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 
nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 
polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 
proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
6. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 
lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit 
použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění 
bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití 
určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 
93 
 
7. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
   Osobní ochranné pracovní prostředky budou používat zejména montážníci při 
uchycování trapézového plechu na střechu haly. Tito pracovníci budou mimo jiné 
vybaveni postrojem a zachycovačem pádu, který bude přes lano ukotven na vhodný 
prvek ( např. vazník či záchytný systém zbudovaný na již zhotovené části střechy ). 
 
 
Obr. 7.2 Bezpečnostní postroj, zachycovač pádu 
 
 
 
 
 
Obr. 7.3 záchytný systém 
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7.3.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci. 
 
      Celková hmotnost osob, nářadí, pomůcek a materiálu v koši montážní plošiny 
nepřekročí její nosnost. Pro uložení drobného materiálu a nářadí budou montážníci 
vybaveni kapsáři. 
 
 
Obr. 7.4 Pracovní kapsář 
7.3.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
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nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
Během montážních prací nebudou dvě pracovní čety ve stejný okamžik pracovat 
nad sebou. Jedná se především o fázi, kdy bude zhotovováno opláštění střechy 
trapézovými plechy. Všichni zaměstnanci budou průběžně každý den seznámeni o 
postupu práce ostatních pracovních čet tak, aby vždy věděli, ve kterém prostoru hrozí 
nebezpečí. Tyto prostory budou ohraničeni výstražnou páskou. 
 
7.3.5 Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) Pádu ze střešních plášťů na volný okraj 
b) Propadnutí střešní konstrukcí 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. 
 
Proti pádu montážníka ze střešního pláště na volný okraj či propadnutí otvorem ve 
střeše bude každý montážník vybaven bezpečnostním postrojem a zachycovačem pádu, 
který bude přes lano ukotven na vhodný prvek ( např. vazník či záchytný systém 
zbudovaný na již zhotovené části střechy ). 
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7.3.6 Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 
v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů 
Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
Pokud dojde k výše citovaným nepříznivým povětrnostním situacím, jsou povinni 
pracovníci neprodleně přerušit montážní práce ve výškách a zabezpečit konstrukci, 
nářadí i pomůcky tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu a ohrožení zdraví nebo majetku. 
O přerušení prací se učiní zápis do stavebního deníku. 
 
7.3.7 Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části „Dočasné stavební 
konstrukce“ bodu 7 věty druhé.  
 
Všichni zaměstnanci musí absolvovat bezpečnostní školení, načež svou přítomnost, 
seznámení s riziky a bezpečným chováním potvrdí podpisem na prezenčním archu. 
V rámci obecného školení jsou pracovníci seznamováni s obecnými pravidly 
bezpečné práce a v rámci individuálního školení budou pracovníci seznámeni 
s individuálním charakterem staveniště ( prokazatelně oproti podpisu ). 
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8.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
     Během výstavby  bude produkován na staveništi odpad a dojde k situacím, kdy bude 
v okolí stavby vyšší úroveň hluku. V žádné fázi ovšem nesmí být porušeny ustanovení 
dotčených zákonů a vyhlášek, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 
381/2001 Sb., vyhláška 503/2004 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
 
8.2. ZÁKON č. 185/2001 Sb. 
ze dne 15. května 2001 
   o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
§3 
 
8.2.1 Pojem odpad 
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
     povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 
    č. 1 k tomuto zákonu. 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc,   
příslušející 
     do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití 
     nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke 
sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o 
bezúplatný nebo úplatný převod. 
Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do   
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) 
     neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do 
     některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
          a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 
              podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při 
              výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání 
              nebo při poskytování služeb, nebo 
   b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. 
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(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin 
     odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k 
     původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě 
     zvláštního právního předpisu. 
 
§ 4 
 
8.2.2 Další základní pojmy 
     (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více 
nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
b)  komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při 
     činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v 
     Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob 
     nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 
c)  odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající    
na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob 
     oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v 
     Katalogu odpadů, 
d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku 
    odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou 
    odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností, 
e) nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 
    skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, 
f)  zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 
g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do 
    shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
    nakládáním s odpady, 
h)  skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a 
                       provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích       
provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem 
odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování 
odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h), 
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i) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem 
jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění, 
j) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i 
přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů, 
k) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba 
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu 
odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo 
složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická 
osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane 
vlastníkem tohoto odpadu, 
l) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s 
odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, 
 
§ 5 
 
8.2.3 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 
zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále 
jen "ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 
(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, 
zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád. 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Katalog odpadů, 
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,  
c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení 
odpadu podle Katalogu odpadů. 
 
§ 6 
 
8.2.4 Zařazování odpadu podle kategorií 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem 
zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li 
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a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním 
předpise, nebo 
b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které 
činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo 
c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 
nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise. 
(2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, 
povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s 
nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Seznam nebezpečných odpadů, 
b) definice nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, zkušební metody a limitní 
hodnoty pro přiřazování nebezpečných vlastností odpadů. [citace] 
 
8.2.5 Odpady ze stavby podle katalogu odpadů 
      Během řešené etapy hrubé vrchní stavby mohou vzniknout následující druhy 
odpadů: 
• 12 01 13 Odpady ze svařování 
• 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 
12 01 20 
• 13 01      Odpadní hydraulické oleje (N) 
• 13 02      Odpadní motorové, převodové a mazací oleje (N) 
• 13 07 01 Motorový olej a motorová nafta (N) 
• 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
• 15 01 02 Plastové obaly 
• 15 01 06 Směsné obaly 
• 17 02 01 Dřevo 
• 17 02 03 Plasty 
• 17 04 05 Železo a ocel 
• 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
• 20 01 39 Plasty 
• 20 01 40 Kovy 
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• 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené  
 
      Plasty a papír se bude třídit zvlášť. Tento recyklovatelný odpad bude pravidelně 
odvážet firma SAKO a.s. Na komunální odpad budou připraveny stojany s plastovými 
pytli, které se budou vyměňovat dle potřeby. Železný odpad bude shromažďován ve 
vyhrazeném kontejneru, který posléze bude vyvezen do sběrny kovů. Pro 
kontaminovanou zeminu, která vznikne při mechanickém čištění dopravních prostředků, 
bude taktéž vyhrazen speciální kontejner. Tato zemina bude likvidována firmou 
DUFONEV R.C. a.s., stejně jako vyvážení přebytečné zeminy a štěrků na deponii 
Černovice. Při ukončení prací bude pod stroje umístěna plechová vana tak, aby bylo 
zabráněno kontaminaci podloží případným únikem provozních kapalin. Pokud ke 
kontaminaci i přes veškerá opatření dojde, musíme na zasaženou plochu bezodkladně 
aplikovat absorbent REOSORB, který na sebe naváže nebezpečné látky a poté ho 
odstraníme i s částí zeminy. Tento sypký absorbent bude k dispozici ve skladovém 
kontejneru a při jeho použití nutno dodržovat předpisy výrobce. 
 
8.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb. 
ze dne 24. Srpna 2011 
     o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
§ 1 
(1) Toto nařízení upravuje 
a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a 
hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 
hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný 
venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor, 
b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní 
prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 
c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb, 
d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
§ 3 
 
8.3.1 Ustálený a proměnný hluk 
(1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 
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b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, pokud není dále stanoveno jinak. 
 
§ 10 
 
8.3.2 Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku 
(1) Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k 
odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A 
stanovené pro osmihodinovou směnu přípustný expoziční limit 80 dB, nebo že 
průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí 
zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k 
ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku. 
(2) Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší 
přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné 
pracovní prostředky zaměstnanci používali. 
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8.3.3 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 
1. Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a 
maximální hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, 
a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 
V případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chráněných vnitřních 
prostorech staveb vztahuje na charakteristický letový den. 
2. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na 
pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se 
přičte další korekce -5 dB. 
 
104 
 
3. Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se 
ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A 
LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku 
s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a 
dráhách, se přičte další korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou 
hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, 
který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména 
konstrukcemi nebo podložím. 
4. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti uvnitř objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 
přičte v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce 
+15 dB. [citace] 
 
     Stavební objekt se nachází v průmyslové oblasti, tudíž zvýšená hladina hlučnosti 
nebude mít na okolní provozy zásadní vliv. Nedojde k překročení limitní intenzity 
hluku. Pracovní doba je stanovena pouze na denní hodiny tak, aby nedocházelo ke 
hlučnosti před 7. hodinou ranní a po 18. hodině večerní. 
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ZÁVĚR 
Dodržení stanovených cílů nebylo vždy jednoduché, ale všechny jsem splnil. Snažil 
jsem se optimálně skloubit jednotlivé aspekty zasahující do procesu výstavby výrobní 
haly v Otnicích. Byly to především technologické předpisy, časový plán, finanční 
možnosti, bezpečnost práce, kvalita díla, ochrana ŽP, přeprava nadrozměrného nákladu. 
Pro zpracování jednotlivých částí této práce, jsem využil vedle svých dosavadních 
znalostí a dovedností také nově nabyté, a to v softwarech BuildPower a CONTEC. Dále 
byla pro mě neméně významným přínosem komunikace a získávání potřebných 
informací od projektanta, popřípadě zhotovitele, kteří mi vyšli maximálně vstříc, za což 
bych jim rád poděkoval.  
Zajímavým úkolem mé bakalářské práce, bylo navrhnout vhodnou jízdní soupravu 
pro přepravu nadrozměrných prvků (především vazníky délky cca 33 m rozdělené na 
poloviny), vybrat vhodnou trasu, zajistit veškerá bezpečnostní opatření, legislativní 
náležitosti a získávat informace k tomu potřebné. I zde jsem byl nucen komunikovat 
s některými dopravci a získat od nich rady, jak vhodně přepravit výše zmíněné prvky. 
Dále pak s tím spojenou manipulaci na staveništi a především při samotné montáži, kdy 
jsem zvolil 2 montážní čety a 2 autojeřáby, které pracovali paralelně. 
Během seznamování se s budovanou konstrukcí, jsem musel pochopit i postupy 
zhotovování dílčích konstrukcí, jako jsou obvodový plášť či jednotlivé konstrukční 
prvky ocelového skeletu. K tomu mi dopomohly technické příručky či katalogy firem, 
které se touto problematikou zabývají. 
Na závěr bych rád vyjádřil své uspokojení z prohloubení svých znalostí s programy 
Microsoft Office Word a Excel a jak jsem již výše zmínil z nově získaných 
v programech BuildPower a CONTEC, zaměřující se na rozpočty a časové plánování. 
Tyto zkušenosti mě nesmírně obohatily a posunuli o stupínek dál v mém začínajícím 
profesním životě. 
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